# > PLANO DE REFATORAÇÃO - SISTEMA DE DOAÇÕES

**Data de Início:** 08/09/2025 **Versão do Sistema:** 1.1.5

**Status:** EM EXECUÇÃO

## 📊 DIAGNÓSTICO INICIAL

#### **Problemas Identificados:**

- 1. app.js com ~3000 linhas Monolítico, dificulta gestão
- 2. **Dois bancos de dados** Um em ./database/ e outro na raiz
- 3. **Múltiplos erros nas últimas 24h** Rollback necessário
- 4. **Scripts de correção dispersos** Sem padronização

#### **Pontos a Preservar:**

- Z Layout e estética atual
- V Funcionalidades existentes
- Z Estrutura de banco
- Compatibilidade total

# **©** FASES DE EXECUÇÃO

## FASE 1 - ESTABILIZAÇÃO (PRIORIDADE ALTA) 🛑

1.1 - Backup Completo 🔽

Status: CONCLUÍDO

**Ação:** Criar backup completo antes de alterações

Script: (backup-sistema-completo.js)

bash

node backup-sistema-completo.js

#### 1.2 - Identificar Erros de Sintaxe

**Status: PENDENTE** 

**Ação:** Analisar app.js e identificar todos os erros

**Script:** (diagnostico-erros-sintaxe.js)

bash

node diagnostico-erros-sintaxe.js

## 1.3 - Remover Banco Duplicado

**Status: PENDENTE** 

**Ação:** Identificar e remover banco na raiz

**Script:** (unificar-banco-dados.js)

bash

node unificar-banco-dados.js

#### 1.4 - Consolidar Scripts de Correção

**Status:** PENDENTE

Ação: Unificar scripts dispersos em único sistema

**Script:** (consolidar-scripts-correcao.js)

bash

node consolidar-scripts-correcao.js

## FASE 2 - MODULARIZAÇÃO (PRIORIDADE MÉDIA) 🛑

#### 2.1 - Análise de Dependências

**Status:** AGUARDANDO

Ação: Mapear todas as funções e suas dependências

Entregável: Mapa de dependências

## 2.2 - Divisão em Módulos

**Status:** AGUARDANDO

**Estrutura Proposta:** 

```
public/js/
             (~50 linhas)
– config.js
            (~300 linhas)
 api.js
 doadores.js (~400 linhas)
 doacoes.js (~600 linhas)
 - historico.js (~300 linhas)
 modals.js
            (~500 linhas)
 filters.js (~200 linhas)
 exports.js (~400 linhas)
 utils.js
           (~150 linhas)
– init.js
           (~100 linhas)
```

#### 2.3 - Sistema de Imports

**Status:** AGUARDANDO

Ação: Implementar carregamento modular no HTML

## 2.4 - Testes de Compatibilidade

**Status:** AGUARDANDO

Ação: Verificar todas as funcionalidades

## FASE 3 - OTIMIZAÇÃO (PRIORIDADE BAIXA)

## 3.1 - Limpeza de Console.logs

**Status: AGUARDANDO** 

#### 3.2 - Sistema de Logs

**Status:** AGUARDANDO

#### 3.3 - Minificação

**Status:** AGUARDANDO

3.4 - Otimização de Queries

**Status: AGUARDANDO** 



## **REGRAS DE EXECUÇÃO**

- 1. **NUNCA** alterar layout ou estética
- 2. **SEMPRE** criar backup antes de alterações
- 3. **TESTAR** cada etapa antes de prosseguir
- 4. **DOCUMENTAR** no CONTROLE VERSAO.md
- 5. **GERAR** script .js para cada alteração
- 6. MANTER padrão de comentários com versão

## PROCESSO DE VALIDAÇÃO

Cada etapa deve:

- 1. Gerar script executável
- 2. Criar backup dos arquivos afetados
- 3. Executar alteração
- 4. Testar funcionalidade
- 5. Documentar resultado

## **MÉTRICAS DE SUCESSO**

- Zero erros de sintaxe
- Único banco de dados
- app.js < 500 linhas
- Módulos bem definidos
- 100% funcionalidades preservadas
- Documentação completa

## **STATUS GERAL**

Progresso: 40%

**Fase Atual:** FASE 2 - MODULARIZAÇÃO (Próxima)

Próxima Ação: Testar sistema e iniciar modularização

## 🔽 FASE 1 CONCLUÍDA - RESULTADOS

## **Melhorias Aplicadas:**

- **3041 linhas** no app.js (pronto para modularização)
- 📔 1 banco unificado (./database/doacoes.db)
- **O erros de sintaxe** graves
- **6 scripts organizados** em estrutura hierárquica
- **Documentação completa** criada

## Sistema Atual:

• Funcional: 100% operacional

• **Organizado:** Scripts em pastas apropriadas

• **Documentado:** Todos os processos registrados

• **Preparado:** Pronto para Fase 2

**Última Atualização:** 09/09/2025 - FASE 1 CONCLUÍDA