CHECKPOINT DO PROJETO - SISTEMA DE DOAÇÕES

Data: 08/09/2025

Versão Sistema: 1.1.5

Chat Atual: Refatoração e Modularização



PARA CONTINUAR EM NOVO CHAT

Copie e cole este texto no início do novo chat:

Preciso continuar o projeto de refatoração do Sistema de Doações v1.1.5.

ESTADO ATUAL:

- Repositório: github.com/erikcamargo-max/sistema-doacoes-v1
- Fase 1 (Estabilização): CONCLUÍDA em 08/09/2025
- Próxima: Fase 2 (Modularização do app.js de 3041 linhas)

REGRAS ESTABELECIDAS:

- 1. Sempre analisar antes de criar código
- 2. NUNCA alterar layout/estética
- 3. Gerar arquivo .js executável para cada alteração
- 4. Comentários versionados (// VERSÃO: X.X.X DATA: XX/XX/XXXX)
- 5. Backup obrigatório antes de alterações

ESTRUTURA ATUAL:

- Backend: Node.js + Express + SQLite
- Frontend: Vanilla JS (app.js com 3041 linhas)
- Banco: ./database/doacoes.db (unificado)
- Scripts organizados em: scripts/maintenance/

FASE 2 - MODULARIZAÇÃO (Próxima):

Objetivo: Dividir app.js em módulos:

- public/js/config.js (~50 linhas)
- public/js/api.js (~300 linhas)
- public/js/doadores.js (~400 linhas)
- public/js/doacoes.js (~600 linhas)
- public/js/historico.js (~300 linhas)
- public/js/modals.js (~500 linhas)
- public/js/filters.js (~200 linhas)
- public/js/exports.js (~400 linhas)
- public/js/utils.js (~150 linhas)
- public/js/init.js (~100 linhas)

Por favor, busque nas conversas anteriores sobre "sistema doações erik refatoração" para contexto completo.

6 ONDE PARAMOS

FASE 1 - ESTABILIZAÇÃO 🗹 CONCLUÍDA

- 1. Z Backup completo do sistema
- 2. Identificação e correção de erros de sintaxe
- 3. Unificação do banco de dados
- 4. Consolidação de scripts de correção

FASE 2 - MODULARIZAÇÃO 🔄 PRÓXIMA

- 1. X Análise de dependências
- 2. 🔀 Divisão em módulos

- 3. **Sistema de imports**
- 4. **T**estes de compatibilidade

FASE 3 - OTIMIZAÇÃO 🚃 FUTURA

- 1. **X** Limpeza de console.logs
- 2. 🔀 Sistema de logs
- 3. 🔀 Minificação
- 4. Z Otimização de queries

II ESTATÍSTICAS DO PROJETO

- **Linhas no app.js:** 3041 → Meta: <500
- Funções identificadas: 41
- Console.logs: 86 (a remover)
- Banco de dados: 98 registros em 5 tabelas
- Scripts de manutenção criados: 14

SCRIPTS IMPORTANTES

Para diagnóstico:

bash

node scripts/maintenance/fase1-estabilizacao/diagnostico-erros-sintaxe.js

Para backup:

bash

node scripts/maintenance/fase1-estabilizacao/backup-sistema-completo.js

Para iniciar Fase 2:

bash

Será criado: analise-dependencias.js



NOTAS IMPORTANTES

- 1. OneDrive pode bloquear arquivos pause se necessário
- 2. Sempre teste após alterações npm start
- 3. Preserve o layout atual usuário aprovou
- 4. app.js tem muitas funções interligadas cuidado ao modularizar
- 5. **Sistema está funcional** não quebrar funcionalidades



COMANDO PARA RETOMAR

No novo chat, após colar o texto acima, peça:

"Vamos continuar com a FASE 2 - Modularização. Crie o primeiro script: analise-dependencias.js que mapeia todas as funções e suas interdependências no app.js para podermos modularizar com segurança."

Este arquivo foi gerado em: 08/09/2025 21:35 **Por:** Sistema de Refatoração v1.0 **Fase atual:** 1 de 3 (CONCLUÍDA)